



**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2022 № 292-01-02-2368-п

О внесении изменения в дорожную карту внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории Бардымского муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 30.06.2022 №292-01-02-1296-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в дорожную карту внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории Бардымского муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 30.06.2022 № 292-01-02-1296-п, изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа

Х.Г. Алапанов

Приложение
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 03.11.2022 № 292-01-02-2368-п

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Пермского края в электронном виде на территории Бардымского муниципального округа.

| № | Мероприятие | Дата | | Целевое значение | | | Финансирование | Ответственный | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | начало | окончание | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1. Формирование мероприятий, обеспечивающих деятельность по ведению РИСОГД ПК | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по формированию и созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей сбор, размещение и выдачу сведений, документов, материалов, а также информационное взаимодействие по сбору данных | Февраль 2022 | Октябрь 2022 | 100% | | | | Управление по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального округа (далее – Управление ЗИВ) | Утвержденные Регламентов |
| 1.2. | Формирование и проведение мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с органами – обладателями сведений с целью сбора сведений о документах и материалах, определения объема и состава сведений подлежащих загрузке в РИСОГД ПК, в том числе в электронном виде | Согласно регламенту информационного взаимодействия | | | | | | Управление ЗИВ | |
| 1.3. | Проведение анализа состава, | Октябрь | Декабрь | 100% | | | | Управление ЗИВ | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|------|------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | содержания и объема сведений, документов и материалов, размещенных и подлежащих размещению в РИСОГД ПК | 2022 | 2022 | | | | | | |
| 2. Формирование мероприятий по наполнению РИСОГД ПК | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оценка объема действующей ранее принятой градостроительной документации для обеспечения первоначального ввода | Сентябрь 2022 | Январь 2023 | | 100% | | | Управление ЗИВ | |
| 2.2. | Определение перечня сведений (данных) документов и материалов, обеспечивающих автоматизацию муниципальных услуг: определение перечня и состава градостроительных и иных данных, необходимых для оказания муниципальных услуг в автоматизированном виде (с помощью РИСОГД ПК) | Сентябрь 2022 | Январь 2023 | | 100% | | | Управление ЗИВ | |
| 2.3. | Определение и оценка объема, состава градостроительных документов и материалов (архивных) для ввода в РИСОГД ПК за 2019 – 2021 годы | Сентябрь 2022 | Январь 2023 | | 100% | | | Управление ЗИВ | |
| 2.4. | Формирование плана мероприятий по размещению данных в РИСОГД ПК рамках текущей деятельности и (или) сторонней организацией на период с 2023 – 2024 гг. (с учетом пунктов 3.1. – 3.3.) | Январь 2023 | Март 2023 | | 100% | | | Управление ЗИВ | Определить объем финансирования на выполнение работ по размещению данных в РИСОГД ПК |
| 3. Наполнение РИСОГД ПК | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ввод данных и размещение | Март | Март 2024 | | | 100% | | Управление ЗИВ, | Согласно |

[illegible]