

Утверждаю:
Губернатор
Пермского края




 Д.Н. Махонин

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»



А.Б. Миллер

«28» декабря 2022 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2023 год

Согласовано:


Заместитель Председателя Правления -
начальник Департамента
ПАО «Газпром»

 В.А. Маркелов

«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром газификация»



С.В. Густов

«__» _____ 20__ года



00 10903285312

№ 01-55/11

от 28.12.2022 00:00

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
№ п/п	Наименование объекта газификации	ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				шт.	шт.				шт.	начало
км	км														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	объекты строительства	7,0	0,0			195	195	0			1	0	1		
1	Газопровод межпоселковый с. Верхняя Сава- с. Нижняя Сава -с. Центральная Усадьба 3-го Госконезовода Куединского района Пермского края	7,0	0,0	-	-	195	195	0	-	-	1	0	1	2018 2023	

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2018 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ															
№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				начало	окончание				начало	окончание
км	км			шт.	шт.	шт.			шт.	шт.	шт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	71,9	1,0			1 229	1 073	156			4	2	2		
1	Газопровод межпоселковый к п.Вильва Добрянского района Пермского края	34,9	0,0	-	-	469	469	0	-	-	2	0	2	2016	2023
2	Газопровод межпоселковый ГРС "Сылва" - д.Жебреи - д.Мостовая Пермского района Пермского края	37,0	1,0	2017	2023	760	604	156	2017	2023	2	2	0	-	-

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2019 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ															
№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				начало	окончание				начало	окончание
км	км			шт.	шт.	шт.			шт.	шт.	шт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	18,1	0,0			362	362	0			7	3	4		
1	Газопровод межпоселковый с.Серга - с.Насадка Кунгурского района Пермского края	8,3	0,0	-	-	165	165	0	-	-	3	1	2	2016	2023
2	Газопровод межпоселковый с. Шерья - д. Шумиха Нытвенского района Пермского края	9,9	0,0	-	-	197	197	0	-	-	4	2	2	2016	2023

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2020 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ															
№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству												
км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	39,1	30,5			1 084	880	204			9	2	7		
1	Газопровод межпоселковый с. Белоево Кудымкарского района - с. Юрла Юрлинского района Пермского края	12,5	0,0	-	-	250	250	0	-	-	4	1	3	2016	2023
2	Газопровод межпоселковый с. Шлыки - д. Нижнее Городище - д. Подземляная - д. Мало - Байдино -с. Верхняя Давыдовка -д. Монастырка -с. Богомяково с отводом на с. Меркуши Чагинского и Осинского районов Пермского края	18,2	0,0	-	-	364	364	0	-	-	2	1	1	2016	2023
3	Газопровод межпоселковый к п. Нартовка с отводом на п. Чкалово г. Березники Пермского края	8,4	30,5	2016	2023	470	266	204	2016	2023	3	0	3	2018	2023

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2017 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ															
№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				начало	окончание				начало	окончание
км	км	5	6	шт.	шт.	шт.	10	11	шт.	шт.	шт.	14	15	16	
1	2	объекты строительства													
		45,0	0,0			627	627	0			8	6	2		
1	Газопровод межпоселковый с.Усть-Кишерть - с.Спасо-Барда Кишертского района Пермского края	8,0	0,0	-	-	160	160	0	-	-	3	2	1	2013	2023
2	«Газопровод межпоселковый с. Тюш – д. Редькино – с. Енапаево – д. Усть-Арий Октябрьского района Пермского края».	37,0	0,0	-	-	467	467	0	-	-	5	4	1	2012	2023

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2016 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
№ п/п	Наименование объекта газификации	ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				шт.	шт.				шт.	начало
км	км	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	объекты строительства													
		52,6	0,0			889	889	0			10	6	4		
1	Газопровод межпоселковый с.Елово - д.Шульдыха - с.Дуброво Еловского района Пермского края	22,6	0,0	-	-	418	418	0	-	-	5	3	2	2012 2023	
2	Газопровод межпоселковый д.Чумна - д.Карша - д.Маракуши - д.Дедушкино - с.Сосново - д.Ольховочка Чайковского района Пермского края	30,0	0,0	-	-	471	471	0	-	-	5	3	2	2012 2023	

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2013 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
№ п/п	Наименование объекта газификации	ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства	Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки	Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства			
		Построено	подлежит строительству										начало	окончание	шт.
км	км	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	62,5	0,0			1 366	866	500			15	8	7		
1	Газопровод межпоселковый с.Березовка - д.Копчиково - д.Перебор - с.Покровка - д.Батерики Березовского района Пермского края	42,2	0,0	-	-	403	403	0	-	-	9	6	3	2012	2023
2	Комплекс хранения и регазификации СПГ в Карагайском районе Пермского края	9,6	0,0	-	-	310	88	222	2012	2023	4	4	0	-	-
3	Комплекс хранения и регазификации СПГ в Сивинском районе Пермского края	10,8	0,0	-	-	653	381	272	2012	2023	2	2	0	-	-

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Пермского края,
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2022 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА															
ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ															
№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 15.11.2022 г. В том числе:													
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
		Построено	подлежит строительству	начало	окончание				начало	окончание				начало	окончание
км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	объекты строительства	46,8	0,0			1 157	1 157	0			6	0	6		
1	Газопровод межпоселковый д.Малая Мочга -с.Они - п.Майкор Юсьвинского района Пермского края	34,0	0,0	-	-	933	933	0	-	-	3	0	3	2018	2023
2	Газопровод межпоселковый АГРС Верещагино - д. Бородули Верещагинского района Пермского края	6,7	0,0	-	-	164	164	0	-	-	2	0	2	2018	2023
3	Газопровод межпоселковый с. Григорьевское - с. Покровское Нытвенского района Пермского края	6,1	0,0	-	-	60	60	0	-	-	1	0	1	2018	2023

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:

- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Пермь»

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Пермь» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ПГС;
 - 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ПГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ПГС;
 - 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
 - 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
 - изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
 - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
 - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
 - 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы газификации регионов Российской Федерации по инициативе Правительства Пермского края.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства Пермского края

_____ А.А. Кокорев
«__» _____ 202__ года



Член Правления, начальник Департамента 313 ПАО «Газпром»

_____ В.К. Марков
«__» _____ 202__ года

Начальник Департамента 644 ПАО «Газпром»


_____ А.С. Фик
«__» _____ 202__ года

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Газпром газификация»

_____ В.В. Петров
«__» _____ 202__ года

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»

_____ С.Б. Черезов
«__» _____ 202__ года



Член Правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром»

_____ В.А. Михаленко
«__» _____ 202__ года


Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

_____ А.В. Олейников
«__» _____ 202__ года



Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

_____ С.Б. Черезов
«__» _____ 202__ года



Член Правления, начальник Департамента 314 ПАО «Газпром»

_____ Г.Н. Сухов
«__» _____ 202__ года

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз»

_____ А.Г. Бугаенко
«__» _____ 202__ года

И.А. Кисель
И.А. Кисель

С.Л. Рубцов

А.В. ЕВГУШЕНКО

И.А. Маслюк

И.Г. Александрова

А.Г. Желтово

К.Н. Козловский

С.А. Мухоморова

В.В. Шолохов

